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EITEM AGENDA RHIF: 5

 
 
ADRODDIAD I: CYD-BWYLLGOR NWRWTP

DYDDIAD: 28 TACHWEDD 2019
 
ADRODDIAD GAN: Y RHEOLWR CONTRACT
 
TESTUN: DIWEDDARIAD Comisiynu a Gweithrediadau
 
 
 

1. PWRPAS YR ADRODDIAD
              
1.1. Diweddaru'r Cydbwyllgor ar y cynnydd o ran Comisiynu ac ar fisoedd cynnar 

gweithrediadau’r Parc Adfer.
 
2. CEFNDIR

 
2.1.  Adroddwyd i'r Cyd-bwyllgor ar 11 Mehefin 2019 bod Wheelabrator Technologies 

Inc (WTI) wedi cael hysbysiad ffurfiol o gychwyn y "Profion Parodrwydd" 
(cychwyn y broses gomisiynu) gan eu contractwyr Peirianneg, Caffael ac 
Adeiladu (EPC), CNIM, gyda dyddiad disgwyliedig i gyflenwi’r gwastraff cyntaf 
ganol mis Gorffennaf 2019.

 
2.2.  Cyflawnwyd y "Parodrwydd" yn ffurfiol ar ddydd Sadwrn 24 Awst 2019 (dyma 

pryd y cyhoeddodd yr Ardystiwr Annibynnol y "Tystysgrif Prawf Parodrwydd"), a 
oedd yn golygu mai diwrnod cyntaf y cyflenwadau gwastraff gan yr awdurdodau 
partner oedd Dydd Mawrth, 27 Awst 2019. Roedd ar y dydd Mawrth yn hytrach 
na’r Dydd Llun oherwydd Gŵyl y Banc yr wythnos honno, a theimlwyd, o 
ystyried mai hwn oedd y diwrnod cyntaf, y byddai'n well bod ar ddiwrnod gwaith 
arferol yn hytrach nag ar ŵyl y banc.

 
2.3.  Isod, ceir crynodeb o’r cynnydd ar Gomisiynu’r Parc Adfer a gweithrediadau ers 

y cyflenwadau cyntaf o wastraff.
 

3. YSTYRIAETHAU 
 

Comisiynu
3.1.  Pan fydd cyfleusterau fel Parc Adfer yn cyflawni “Parodrwydd”, mae hyn yn 

golygu y bernir eu bod yn gallu derbyn a thrin gwastraff. Fodd bynnag, nid yw'n 
golygu bod y cyfleuster yn gyflawn. Ar y cam Comisiynu, gall fod rhannau o'r 
safle/ cyfleuster nad ydynt yn gwbl gyflawn, ond bernir ei fod yn ddigon cyflawn 
i’r gwaith a'r broses allu gweithredu'n ddiogel. Yn ystod y cam Comisiynu, gall y 
safle dderbyn a thrin gwastraff, ond mae'n parhau i fod dan reolaeth contractwyr 
yr EPC, CNIM.
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3.2. Yn ystod Comisiynu, mae'r safle’n gweithredu o dan drefn profion 
diogelwch, dibynadwyedd a pherfformiad trwyadl. Yn ystod y cyfnod hwn, 
gweithredir y safle o ddydd i ddydd gan WTI (o dan eu cangen weithredol 
pwrpas arbennig ar gyfer y Parc Adfer, sef Parc Adfer Operations Ltd (PAOL)); 
fodd bynnag, mae’r contractwr EPC yn mynd trwy broses o “drosglwyddo” i 
PAOL gan gynnwys hyfforddi staff, diogelwch a gweithdrefnau gweithredu ayb.

 
3.3. Unwaith y bydd y drefn profi diogelwch, dibynadwyedd a pherfformiad 
wedi'i chwblhau a bod yr ardystiwr annibynnol yn fodlon â chasgliad y broses 
honno, dylid cymeradwyo cwblhau'r gwaith. Bryd hynny, bydd y cyfleuster yn 
cyflawni “Derbyn”. O safbwynt gweithredol yn unig, ni fydd hyn yn cael unrhyw 
effaith ar yr awdurdodau partner gan y bydd y gwastraff yn parhau i gael ei 
ddanfon i’r Parc Adfer fel y mae ar hyn o bryd yn ystod y cyfnod Comisiynu, ond 
bydd y contract yn mynd i mewn i'r cam “Gwasanaethau” yn ffurfiol, a bydd y 
contract yn dod i rym yn llawn.

 
3.4. Mae comisiynu wedi bod yn symud ymlaen yn dda ar y safle gyda 
pherfformiad pob agwedd ar y broses yn perfformio'n dda, a monitro allyriadau 
yn dangos bod allyriadau wedi bod yn rhwydd o fewn y terfynau a ganiateir.

 
3.5. Mae'r Lludw Gwaelod Llosgydd (IBA) wedi bod yn mynd trwy broses brofi 
drylwyr i wirio ei fod o ansawdd sy'n ddigon da i gael ei ailgylchu. Ar adeg 
ysgrifennu, yn yr holl brofion a gynhaliwyd hyd yma, pasiodd y deunydd IBA y 
safonau ansawdd, a disgwylir iddo ddechrau cael ei brosesu i'w ailgylchu yn y 
dyfodol agos.

 
3.6. Y dyddiad rhaglen ddiweddaraf a ddarperir gan CNIM ar gyfer cyflawni 
"Derbyn" ac i’r Parc Adfer fynd i mewn i'r cyfnod Wasanaethau yw 9 Rhagfyr 
2019.

 
Gwyro Gwastraff

 
3.7. Yn gyffredinol, mae'r broses Gomisiynu wedi bod yn dod yn ei blaen yn 
dda, a'r unig broblem sydd wedi effeithio ar yr dderbyn gwastraff yr awdurdod 
oedd Parc Adfer yn gorfod cau yn anisgwyl er mwyn trwsio diffygion yn y 
sustem ddŵr. Golygir hyn y bu angen dargyfieirio gwastraff y bartneriaeth rhwng 
Ddydd Mawrth 15eg Hydref a Dydd Llun 21ain Hydref.
 

 
3.8. Yn dilyn gwaith atgyweirio a phrofion, roedd y Parc Adfer yn gallu derbyn 
gwastraff unwaith eto ar ddydd Mawrth 22 Hydref, sy'n golygu fod gwastraff 
wedi ei ddargyfeirio i safleoedd eraill am 5 diwrnod i gyd (gan gynnwys 
cyflenwadau Dydd Sadwrn).

 
3.9. Er nad yw unrhyw barti fyth yn croesawu digwyddiad dargyfeirio, nid yw 
digwyddiadau dargyfeirio o'r fath yn gwbl annisgwyl, o ystyried bod y cyfleuster 
yn cael ei gomisiynu a'i brofi; mae cymhlethdodau a phroblemau yn rhan arferol 
o'r cyfnod hwn. Roedd Cynllun At Rhaid  wedi’i greu ar gyfer y math 
ddigwyddiadau a weithredwyd.
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3.10. Mae'n bwysig nodi hefyd bod WTI/PAOL, yr awdurdodau partner, y 
cludwyr a gweithredwyr y safleoedd trosglwyddo gwastraff i gyd wedi 
cydweithio'n dda er mwyn sicrhau lleoliadau wrth gefn, ac aethpwyd â 
chyflenwadau i'r lleoliadau hynny ar fyr rybudd. Hoffai'r Tîm Rheoli Contractau 
ddiolch i'r holl awdurdodau partner am eu cefnogaeth a'u gwaith yn ystod y 
cyfnod hwnnw.

 
3.11. Ar ddiwrnod cyntaf y gwyriad (dydd Mercher 16 Hydref), oherwydd y 
rhybudd hwyr, dim ond rhywfaint o gapasiti tunelledd gwastraff yr oedd WTI 
wedi gallu ei sicrhau â chyflenwyr gwahanol trydydd parti, gyda thrin gwastraff 
(fel Troi Gwastraff yn Ynni) fel y gyrchfan. Yn anffodus, roedd hyn yn golygu 
bod Gwynedd ac Ynys Môn wedi gorfod anfon eu gwastraff gweddilliol i safle 
tirlenwi (safle tirlenwi Hafod, ger Wrecsam) am un diwrnod. Am weddill y cyfnod 
dargyfeirio gwastraff (4 diwrnod), dargyfeiriwyd yr holl wastraff partneriaeth o 
safleoedd tirlenwi.

 
3.12. Fel y nodwyd uchod, ailddechreuodd y Parc Adfer dderbyn gwastraff ar 
ddydd Mawrth 22 Hydref 2019, a bu’n gweithredu heb unrhyw broblemau o 
bwys ers hynny.

 
Gweithrediadau
3.13. Fel y nodwyd uchod, dechreuodd cyflenwadau gwastraff yr awdurdodau 
partner (Gwastraff Contract) ar 27 Awst 2019. Dim ond Gwastraff Contract a 
dderbyniwyd yn y Parc Adfer yn ystod yr wythnos gyntaf honno. Dechreuodd 
cyflenwi gwastraff Trydydd Parti (masnachol) ar y safle yr wythnos ganlynol ar 
ddydd Llun 2 Medi. Dechreuwyd y broses ei hun hefyd, a dechreuwyd trin 
gwastraff ar 2 Medi.
 
3.14. Mae'r gweithrediadau ar y safle a'r rhyngwyneb rhwng yr awdurdodau 
partner, cludwyr a’r Parc Adfer wedi bod yn gadarnhaol ar y cyfan. Cafwyd nifer 
fach iawn o gyflenwadau lle y cyflenwyd gwastraff nad oedd yn cwrdd â meini 
prawf derbyn gwastraff WTI yn ystod yr wythnos gyntaf (eitemau swmpus), ond 
dyma yw’r unig broblem o ran derbyn gwastraff hyd yn hyn, gyda'r Awdurdodau 
Partner yn ymgyfarwyddo â’r patrwm gweithredol.

 
3.15. Nododd WTI bod cyfansoddiad y gwastraff/ gwerth caloriffig (cv) y 
gwastraff o fewn y disgwyliadau.

 
3.16. Un maes lle profwyd rhai mân broblemau, ddim yn annisgwyl, yw mewn 
perthynas â'r amser a gymerir i dderbyn, pwyso i mewn, gwagio a phwyso allan 
gyflenwadau’r cerbydau, a elwir yn “amseroedd troad” sydd yn fetrig allweddol. 
Mae amseroadd troad ar gyfartaledd wedi bod yn dda ar y cyfan hyd yn hyn. Bu 
nifer fach o achosion lle bu oedi i gerbydau ar y safle tra bod gweithdrefnau 
gweithdredol yn cael ei wella, gyrrwyr yn dod i arfer â’r safle a sustemau 
rheolaethol yn cael ei rhoid yn ei le ar gyfer gwaith papur ddyletswydd gofal. 
Mae  WTI a’r Awdurdod wedi bod yn gweithio’n adeiladol gyda’i gilydd i wella 
amseroedd troad.

 
         Cludo

3.17. Cludir gwastraff yr awdurdodau partner i'r safle gan amrywiaeth o gludwyr. 
Mae gwastraff Ynys Môn yn cael ei ddanfon i'r safle gan Potters Group, 



NWRWTPNWRWTP
NorthNorth  WalesWales  ResidualResidual  WasteWaste  TreatmentTreatment  ProjectProject  

4

Gwynedd yn ymgymryd â'u cludiant eu hunain, ac mae Conwy, Sir Ddinbych a 
chyfran o wastraff Sir y Fflint yn cael ei ddanfon gan Gontractwyr LWT. Mae 
peth o wastraff Sir y Fflint yn cael ei ddanfon yn uniongyrchol i'r safle (e.e. rhai 
o'r cerbydau casglu sbwriel). 
 
3.18. At ei gilydd, mae'r holl wasanaethau cludo wedi bod yn llwyddiannus ac yn 
ddi-drafferth i raddau helaeth. Bu nifer fach o fân broblemau mewn perthynas â 
chiwio i fynd i'r safle a'r amser a gymerwyd i wagio eu llwythi ar y safle (fel y 
nodwyd yn 3.16 uchod), ond mae'r rhain wedi bod yn ddibwys ar y cyfan a 
gwnaed y mwyafrif o’r gwaith cyflenwi’n llyfn. Fel y nodwyd uchod, mae WTI 
wedi bod yn gweithio i leihau unrhyw darfu ar gyflenwadau i'r safle, gan sicrhau 
bod Gwastraff Contract yn cael ei flaenoriaethu.

 
         Crynodeb

3.19. I grynhoi, mae Comisiynu’r Parc Adfer wedi bod yn dod yn ei flaen yn dda 
ac er gwaethaf rhai “trafferthion cychwynnol” bach iawn, mae'r gweithrediadau 
cynnar wedi bod yn llwyddiannus ar y cyfan. Disgwylir trosglwyddiad di-dor a di-
drafferth i wasanaethau llawn ym mis Rhagfyr 2019.

 
4. ARGYMHELLION
 

4.1. Nodi cynnwys yr adroddiad
  

5. GOBLYGIADAU ARIANNOL
 

5.1. Mae goblygiadau ariannol y Contract wedi cael eu hadrodd i'r Cyd-bwyllgor o'r 
blaen.

 
6. EFFAITH GWRTH-DLODI

  Amherthnasol
 

7. EFFAITH AMGYLCHEDDOL
  Amherthnasol

 
8. EFFAITH AR GYDRADDOLDEB

  Amherthnasol
 

9. GOBLYGIADAU PERSONÉL
 

9.1. Fel y disgrifir yng nghorff yr adroddiad hwn
 

 
10. ANGEN YMGYNGHORIAD

   Dim.
 
11. YMGYNGHORIAD WEDI EI GYNNAL
 
11.1. Fel yr amlinellir yn yr adroddiad. 
 
DEDDF MYNEDIAD AT WYBODAETH LLYWODRAETH LEOL 1985
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Dogfennau Cefndir:
 
Dim

Swyddog Cyswllt: Steffan Owen
Rheolwr Contract
Steffan.r.owen@flintshire.gov.uk

 
 

 


